

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bhling Mia
tại cuộc họp ngày 18/4/2019**

Sáng ngày 18/4/2019, đồng chí Bhling Mia-Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp để bàn, giải quyết một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác triển khai đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện thuộc kế hoạch năm 2019 và chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Văn phòng HĐND&UBND huyện. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự họp và những kiến nghị, đề xuất; đồng chí Bhling Mia-Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo một số vấn đề sau:

1. Đối với công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND&UBND huyện:

UBND huyện thống nhất chủ trương tách riêng thành 02 công trình độc lập, cụ thể như sau:

- Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 02 tầng.
- Công trình: Cải tạo nhà công vụ, nhà ăn thành nhà làm việc Phòng Nội vụ và Phòng Tiếp dân.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ liên quan triển khai thi công trình: Cải tạo nhà công vụ, nhà ăn thành nhà làm việc Phòng Nội vụ và Phòng Tiếp dân.

2. Đối với công trình: Nước sinh hoạt thôn Achiing, xã Atiêng:

- Thống nhất chủ trương nâng cấp, cải tạo hệ thống công trình nước sinh hoạt thôn Achiing, xã Atiêng cũ đã có. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư công trình trên; đồng thời, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ liên quan triển khai thi công trình.

- Đề nghị UBND xã Atiêng tuyên truyền, vận động nhân dân không phát đốt nương rẫy và sản xuất tại đầu nguồn nước. Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hướng dẫn nhân dân quản lý, vận hành công trình sau đầu tư, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của công trình.

3. Đối với công trình: Sắp xếp dân cư gắn với SXNLN thôn Z'rượ (khu 4); hạng mục: San nền:

Giao Phòng Dân tộc huyện tiếp tục làm chủ đầu tư công trình trên; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ

liên quan triển khai thi công, nghiệm thu hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

4. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ-giải phóng mặt bằng các công trình: Trường PTDTBT Tiểu học xã Bhalêê; Đường giao thông liên xã Agiốc-T'lăn, xã Bhalêê: Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tính toán, cân đối, tham mưu nguồn kinh phí, trình UBND huyện phê duyệt để chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ-giải phóng mặt bằng các công trình trên.

5. Đối với công trình: Cầu treo thôn Ta Lang, xã Bhalêê: Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tính toán, cân đối, tham mưu nguồn kinh phí, trình UBND huyện phê duyệt để triển khai xây dựng công trình trên.

6. Đối với công trình: Nâng cấp Quảng trường Cột cờ TTHC huyện (giai đoạn 2):

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xây dựng Đề án, tham mưu UBND huyện chuẩn bị nội dung làm việc với HĐND tỉnh Quảng Nam.

- Thống nhất chủ trương ưu tiên đầu tư các hạng mục: Lát nền, sửa chữa cột cờ, phù điêu. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tham mưu, báo cáo cụ thể tổng mức đầu tư công trình trên về UBND huyện; đồng thời, đề xuất Phương án đầu tư từng hạng mục cho phù hợp trong khả năng cân đối vốn.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Bhlìng Mia-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 18/4/2019. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- C, PVP;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Thành Hưng