

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp giao ban ngày 19/9/2023 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Sáng ngày 19/9/2023, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lượm, chủ trì họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện; cuộc họp thảo luận và thống nhất:

1. Về đề nghị của Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện

(1) Thống nhất theo đề nghị tại Tờ trình số 577/TTr-BQL ngày 06/9/2023 của Ban Quản lý dự án-Quỹ đất-Đô thị huyện về xin gia hạn thời gian thi công xây lắp, công trình: Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi; HM: Nhà đa năng; Tờ trình số 578/TTr-BQL ngày 06/9/2023 của Ban Quản lý dự án-Quỹ đất-Đô thị huyện về xin gia hạn thời gian thi công xây lắp, Công trình: Trường Mẫu giáo xã Dang; HM: 01 phòng học, 03 phòng hiệu bộ, 01 phòng công vụ điểm trường chính và tường rào và cổng ngõ các điểm trường thôn: Axur, Tur, Ađâu. Yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên hoàn thiện đưa vào sử dụng đảm bảo thời gian quy định.

(2) Về Báo cáo số 680/BC-BQL ngày 12/9/2023 của Ban Quản lý dự án-Quỹ đất-Đô thị huyện về tình hình vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường vào trung tâm xã Axan, nối xã Ch'ôm đến cửa khẩu phụ Tây Giang (giai đoạn II) phần phát sinh ngoài vạch giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ban Quản lý dự án-Quỹ đất-Đô thị huyện chủ trì, phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Ch'ôm kiểm tra hiện trạng, xác định cụ thể giá trị cây cối, hoa màu của nhân dân bị thiệt hại, diện tích đất bị vùi lấp (đất thuộc sở hữu nhân dân; đất rừng thuộc quyền quản lý của nhà nước...), đề xuất UBND huyện phương án hỗ trợ. Đề nghị đồng chí Arát Blúi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo.

(3) Về đề nghị của Ban Quản lý dự án-Quỹ đất-Đô thị huyện tại Báo cáo số 689/BC-BQL ngày 14/9/2023 về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư công trình: Đường từ ĐT.606 vào khu dân cư thôn Abaanh II; địa điểm: Xã Tr'hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đề nghị Ban Quản lý dự án-Quỹ đất-Đô thị triển khai theo phương án tối ưu nhất, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời, phối hợp với UBND xã Tr'hy vận động Nhân dân ủng hộ để thực hiện công tác đầu tư thuận lợi, kịp thời trước mùa mưa bão năm 2023.

(4) Về Báo cáo số 696/BC-BQL ngày 15/9/2023 của Ban Quản lý dự án-Quỹ đất-Đô thị huyện Báo cáo giải trình công trình: Cầu Ta'ti thôn Voong, xã Tr'hy, huyện Tây Giang. Giao Ban Quản lý dự án-Quỹ đất-Đô thị chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công tự khắc phục điểm ngập lún hai đầu cầu đảm bảo an toàn công trình, phát huy hiệu quả đầu tư. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc đề xuất phương án thiết kế không phù hợp với thực tiễn; kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức tư vấn có liên quan. Phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi.

2. Thống nhất theo đề nghị tại Tờ trình số 104/TTr-VH&TT ngày 05/9/2023 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về điều chỉnh quy mô công trình: Nâng cấp, cải tạo Làng truyền thống Cotu. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đảm bảo theo quy định. Đề nghị đồng chí Arát Blúi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo.

3. Do dự án chưa có trong danh mục đầu tư công thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; nguồn nhân lực thực hiện chưa đảm bảo nên UBND huyện không thống nhất chủ trương đầu tư phòng nuôi cấy mô theo đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện tại Tờ trình số 53/TTr-TTKTNN ngày 24/8/2023. Đề nghị Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện xây dựng phương án đầu tư, phát huy hiệu quả các vườn ươm hiện có để đáp ứng nhu cầu cây con giống trên địa bàn huyện, từng bước mở rộng ra các địa bàn lân cận.

4. Thống nhất theo đề nghị tại Tờ trình số 19/TTr-TCKH ngày 07/9/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xin phân bổ kinh phí trang bị màn hình Led cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2023 và bổ sung 02 đơn vị: UBND xã Ch'om, Phòng GD&ĐT huyện. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu phân bổ kinh phí thực hiện.

5. Thống nhất theo đề nghị tại Tờ trình số 74/TTr-BCĐ ngày 18/9/2023 của Ban thực hiện dự án EMMi về việc xin chủ trương lắp đặt Container phục vụ hoạt động du lịch cộng đồng tại thôn Ta Vang, xã Atiêng. Đề nghị Ban thực hiện dự án EMMi phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Ủy ban nhân dân xã Atiêng, Ban nhân dân thôn Ta Vang lựa chọn địa điểm lắp đặt phù hợp nhằm phát huy hiệu quả dự án.

6. Thống nhất theo đề nghị tại Tờ trình số 25/TTr-TH ngày 26/7/2023 của Trường Tiểu học Atiêng về việc xin kinh phí sửa chữa, nâng cấp phòng dạy tin học (kinh phí 97.092.000 đồng). Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, cân đối kinh phí tham mưu UBND huyện theo đúng quy định.

7. Về Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã Atiêng về Kết quả thực hiện công tác phối hợp giải quyết các vướng mắc liên quan tranh chấp đất, hợp xét nguồn gốc đất, chủ sử dụng đất tại Công trình Qna04: Nâng cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển du lịch làng văn hóa Cotu, huyện Tây Giang; Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân

tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam. Giao Ban Quản lý dự án-Quỹ đất-Đô thị phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Atiêng khẩn trương giải quyết các vướng mắc liên quan để dự án sớm khởi công. Đề nghị đồng chí Arát Blúi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo.

8. Thống nhất theo đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về chọn địa điểm xây dựng Lò đốt rác thủ công tại Báo cáo số 36/BC-TNMT ngày 15/9/2023. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã khẩn trương triển khai theo quy định, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các thôn sử dụng hiệu hiệu quả các Lò đốt rác đã đầu tư.

9. Thống nhất theo Báo cáo số 104/BC-GD&ĐT ngày 07/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc không xây dựng hạng mục: 02 phòng làm việc, 01 phòng nghệ thuật, nhà vệ sinh, nhà để xe tại điểm trường thôn Dading xã Gari, Trường MGLX Ch'ôm-Gari theo Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 11/7/2023 về Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang.

Giao Ban Quản lý dự án-Quỹ đất-Đô thị huyện (đơn vị chủ đầu tư dự án) tham mưu điều chỉnh giảm quy mô dự án theo quy định; hợp đồng với đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm lập hồ sơ, thủ tục liên quan trình thẩm định, phê duyệt sớm triển khai thi công xây dựng phòng học tại điểm trường thôn Atu I, xã Ch'ôm. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện bổ sung danh mục đầu tư, điều chuyển nguồn kinh phí phù hợp để xây dựng phòng học tại điểm trường tiểu học và mẫu giáo thôn Atu I (Ch'ôm) theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Thông báo số 360-TB/HU, ngày 12/9/2023.

10. Về đề nghị của Phòng Nội vụ huyện

(1) Thống nhất theo đề nghị tại Tờ trình số 168/TTr-NV ngày 25/8/2023 của Phòng Nội vụ huyện về xin ý kiến ban hành quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý giáo dục. Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu thực hiện.

(2) Đối với Tờ trình số 170/TTr-NV ngày 29/8/2023 của Phòng Nội vụ huyện xin ý kiến về việc cho chủ trương hợp đồng nhân viên cấp dưỡng các đơn vị trường mầm non do ngân sách huyện đảm bảo. Giao Phòng Nội vụ huyện phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu UBND huyện Tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc họp ngày 25/9/2023.

(3). Đối với Kế hoạch xây dựng Đề án thành lập thị trấn Atiêng. Giao Phòng Nội vụ tham mưu tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về lộ trình và nội dung xây dựng Đề án.

(4). Đối với Báo cáo số 31/BC-NV ngày 07/9/2023 của Phòng Nội vụ huyện về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Công văn số 291/UBND-NC ngày 22/3/2023 của UBND huyện. Giao Phòng Nội vụ tham mưu văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện; kiểm điểm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa triển khai; báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

11. Giao phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện kiểm tra, rà soát và đề xuất sửa chữa các cầu treo hư hỏng hoặc chưa lót sàn bằng sắt để đảm bảo đi lại cho bà con Nhân dân trong mùa mưa lũ. Hoàn thành trước 30/10/2023.

12. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học Atiêng giải trình nguyên nhân tăng mức đầu tư so với chủ trương của UBND huyện đối với công trình: Nâng cấp, sửa chữa sân nền, khu hiệu bộ điểm trường chính và phòng học điểm trường thôn Rà'bhuợp, Trường Tiểu học Atiêng; nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả về UBND huyện chậm nhất **trước ngày 28/9/2023**.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp giao ban ngày 19/9/2023. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND 10 xã;
- C, PCVP;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**