

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lượm tại buổi làm việc với các Chủ đầu tư về đánh giá công tác đầu tư, giải ngân 10 tháng năm 2023

Chiều ngày 07/11/2023, đồng chí Nguyễn Văn Lượm-Chủ tịch UBND huyện có buổi làm việc để đánh giá công tác đầu tư và tình hình giải ngân 10 tháng năm 2023. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Dân tộc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin, BQL dự án - Quỹ đất - Đô thị, Văn phòng HĐND&UBND; đại diện lãnh đạo UBND các xã: Bhalê, Atiêng, Tr'hy, Axan, Ch'ôm, Dang và Gari. Phê bình tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành của các địa phương (Avuong, Dang, Bhalê, Anông, Tr'hy), cơ quan, đơn vị (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dân tộc, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Nội vụ, Hội liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND&UBND, Văn phòng BCĐ các Chương trình MTQG huyện) không kịp thời báo cáo kết quả thực hiện. Sau khi nghe các đồng chí tham dự cuộc họp báo cáo tình hình đánh giá công tác đầu tư và tình hình giải ngân, những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất; ý kiến của các đồng chí tham dự buổi làm việc; đồng chí Nguyễn Văn Lượm - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung sau:

Trong 10 tháng năm 2023, mặt đầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư được chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt, các chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp, đạt 48,53%, trong đó: Vốn kế hoạch năm 2022 kéo dài giải ngân đạt 75,62%, vốn kế hoạch năm 2023 giải ngân đạt 35,84%; kế hoạch vốn đầu tư 2022-2023 đến nay chưa phân bổ là 37.956,69 triệu đồng. Nguồn vốn sự nghiệp giải ngân rất thấp, trong đó: Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo tỷ lệ giải ngân 18,30%, vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM tỷ lệ giải ngân 64,51%, vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi tỷ lệ giải ngân 3,89%. Và tiến độ thực hiện các dự án rất chậm. Một số dự án được Hội đồng thẩm định cho ý kiến nhưng các chủ đầu tư chưa hoàn thiện phương án, trình phê duyệt để triển khai thực hiện. Việc điều chỉnh phương thức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhiều, dẫn đến triển khai chậm, kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Để công tác đầu tư, giải ngân năm 2023 đạt yêu cầu đề ra, UBND huyện đề nghị các Chủ đầu tư, UBND các xã:

1. Khẩn trương thực hiện bằng mọi biện pháp phải đảm bảo công tác giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư năm 2022 kéo dài đến ngày **31/12/2023 đạt 100%**. Đối với nguồn vốn năm 2023 đảm bảo giải ngân đến

ngày **31/01/2024** đạt 95% trở lên.

2. Chậm nhất đến ngày **15/11/2023** hoàn thành rà soát toàn bộ nguồn vốn được UBND huyện giao trong năm 2023 và vốn năm 2022 chuyển sang (vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn sự nghiệp), tổng hợp, báo cáo đề xuất chuyển nguồn những nhiệm vụ không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết trong năm 2023, nhất là các nguồn vốn ngân sách huyện bố trí đối ứng trong từng dự án (nếu có) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để tổng hợp, tham mưu UBND huyện điều chuyển phù hợp, đúng mục tiêu sử dụng vốn, hạn chế thấp nhất chuyển nguồn sang năm sau.

Sau thời gian trên, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện rà soát, tham mưu UBND huyện xem xét, điều chỉnh các nguồn vốn theo quy định.

3. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan trong triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG, phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tham mưu Hội đồng thẩm định huyện xem xét, cho ý kiến đảm bảo đầy đủ nội dung, cơ sở, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện.

- Lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã có kinh nghiệm, năng lực tài chính trong thực hiện dự án liên kết các nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG. Đối với dự án hỗ trợ cộng đồng đề nghị các chủ đầu tư cần liên kết với các doanh nghiệp, Hợp tác xã để tham gia cung ứng đầu vào và hỗ trợ tiêu thụ đầu ra sản phẩm cho cộng đồng.

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn, các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất sau khi có văn bản của Thường trực HĐND huyện. Định kỳ báo cáo UBND huyện tiến độ giải ngân và đề xuất điều chuyển, bố trí lại nguồn vốn đã giao cho các chủ đầu tư đúng quy định.

5. Đề nghị các Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định và Văn phòng HĐND&UBND huyện đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thẩm tra, thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lượm tại buổi làm việc với các Chủ đầu tư về đánh giá công tác đầu tư, giải ngân 10 tháng năm 2023; yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân 10 xã;
- C, PCVP;
- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG