

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Arát Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với BHHH tỉnh Quảng Nam, BHHH huyện Tây Giang để bàn, giải quyết một số nội dung vướng mắc đến mặt bằng thi công công trình trụ sở BHHH huyện Tây Giang

Chiều ngày 28/02/2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Arát Blúi có buổi làm việc với BHHH tỉnh Quảng Nam, BHHH huyện Tây Giang để bàn giải quyết một số nội dung vướng mắc đến mặt bằng thi công công trình trụ sở BHHH huyện Tây Giang. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thanh Danh, Giám đốc BHHH tỉnh Quảng Nam, đồng chí Đoàn Mai, Giám đốc BHHH huyện Tây Giang, bà Dương Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu (gọi tắt là Đơn vị thi công), đại Lãnh đạo Văn Phòng HĐND&UBND huyện; Sau khi nghe BHHH tỉnh Quảng Nam, BHHH huyện Tây Giang, Đơn vị thi công báo cáo một số vướng mắc trong quá trình chuẩn bị thi công công trình trụ sở BHHH huyện Tây Giang, đồng thời có một số kiến nghị, đề xuất; ý kiến của các đồng chí tham dự họp; đồng chí Arát Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung sau:

1. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Kiểm tra đường bê tông đoạn vào Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ, không triệu chứng trên địa bàn huyện Tây Giang (Trung tâm Dạy nghề cũ) nằm trong phạm vi mặt bằng công trình đã bàn giao (tham mưu UBND huyện hướng xử lý nếu có vướng mắc phát sinh) để Đơn vị thi công phá dỡ, triển khai các hạng mục công trình theo thiết kế đã được phê duyệt.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Theo dõi chặt chẽ việc thi công và sử dụng đất được giao đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành đối với Đơn vị thi công.

3. Đề nghị BCH Quân sự huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập các thủ tục thanh lý Nhà điều hành khu vực cách ly phòng, chống dịch COVID-19 của huyện cho Đơn vị thi công để làm nhà điều hành của Đơn vị thi công triển khai dự án nêu trên.

4. Đề nghị Trường THPT Võ Chí Công

Chủ trì, phối hợp với Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành việc di dời Nhà vệ sinh Nam của Trường THPT Võ Chí Công đến khu vực phơi đồ học sinh (bên cạnh mốc M2 thuộc công trình) ra ngoài mặt bằng đã bàn giao cho Đơn vị thi công thực hiện dự án xây mới Trụ sở làm việc của BHXH huyện Tây Giang.

5. Đề nghị Điện lực Đông Giang

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của UBND huyện, UBND xã Atiêng và Đơn vị thi công khẩn trương triển khai di dời hệ thống điện ngầm vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy (cũ), hạ tầng điện có liên quan; thực hiện đấu nối trực tiếp vào khu Trường THPT Võ Chí Công đang mượn tạm.

- Hỗ trợ, hướng dẫn Đơn vị thi công lập các thủ tục hợp đồng đấu nối điện vào khu vực công trình để Đơn vị thi công triển khai đảm bảo tiến độ.

6. Đề nghị Chi nhánh Viettel Tây Giang

Khẩn trương di dời đường cáp phục vụ cho Trường THPT Tây Giang theo tuyến mới, đảm bảo không ảnh hưởng đến phạm vi diện tích thi công công trình trụ sở BHXH huyện Tây Giang.

7. Đề nghị UBND xã Atiêng

- Kiểm tra, chỉ đạo các cá nhân, hộ gia đình có trồng cây keo trên diện tích đã bàn giao cho Đơn vị thi công khẩn trương khai thác, bàn giao lại diện tích đất sạch để Đơn vị thi công triển khai công trình Trụ sở BHXH huyện Tây Giang.

- Thực hiện việc đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với Nhân viên, công nhân thuộc Đơn vị thi công đảm bảo đúng theo quy định.

8. Đề nghị BHXH tỉnh Quảng Nam, BHXH huyện Tây Giang

Làm đầu mối, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan với Đơn vị thi công để đảm bảo việc thông tin, trao đổi, giải quyết công việc liên quan đến công trình trụ sở BHXH huyện được nhanh chóng nhất.

9. Đề nghị Đơn vị thi công

- Bám sát Mốc tọa độ do đơn vị tư vấn thiết kế công trình trụ sở BHXH huyện Tây Giang để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên để thực hiện các nhiệm vụ đã giao trước khi khởi công công trình đảm bảo đúng tiến độ.

- Hỗ trợ nhân công, kỹ thuật trong quá trình vận chuyển Nhà vệ sinh Nam của Trường THPT Võ Chí Công đến lắp đặt tại địa điểm mới.

- Hỗ trợ gạt đường, tạo mới lối vào Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ, không triệu chứng trên địa bàn huyện Tây Giang (Trung tâm Dạy nghề cũ)

để đảm bảo việc vận chuyển, điều trị bệnh nhân, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình thi công công trình trụ sở BHXH huyện Tây Giang.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Arát Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với BHXH tỉnh Quảng Nam, BHXH huyện Tây Giang để bàn giải quyết một số nội dung vướng mắc đến mặt bằng thi công công trình trụ sở BHXH huyện Tây Giang 28/02/2022. Đề nghị các Cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Điện lực Đông Giang;
- Chi nhánh Viettel Tây Giang;
- Trường THPT Tây Giang;
- UBND xã Atiêng;
- C, PCVP;
- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG